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Projektinformation
Under november månad har vi fokuserat produktionen på bl.a. strandparken 
där finplanering är i full gång med stensättning, plantering, utläggning av 
växtmattor, trallytor i azobé och elarbeten. På piren har vi pålat klart för 
långbryggan, här är ca 50 st stålpålar dimension 400 mm monterats och just 
nu placeras isskydden runt dem. 
Pirhuvudet har gjutits klart och 
fyllnadsarbetena runt och inom 
betongkonstruktionen har utförts, 
pirhuvudets kommande utformning 
projekteras nu vidare. Planeringen 
och detaljprojektering av trallytan norr 
om noden fortsätter och vi avropar nu 
trädetaljerna för denna yta.  

Vad händer framöver
Finplanering av strandpromenad fortsätter och  
vi jobbar vidare med ytskikt. Arbeten med 
spängerna i vattenparken kommer nu fortsätta 
med att montera trallsektioner, Trallytan norr 
om noden kommer grundläggas med betongstöd. Långbryggan produktion fortsätter med 
gjutningar och montage av isskydd och stål.  

Pågående byggdelar 

 Finplanering vattenpark, el och 
träarbeten, plantering och 
uppgrusning GC väg

 Strandpromenad, finplanering 
smågatsten och utläggning sand

 Pirutbyggnad inklusive pirhuvud, 
fyllning och finplanering 

 Isskydd för långbryggan monteras

 Noden, fyllning mot betongytor och 
förberedande arbete trallyta

Finplanering av vattenparken
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Trallytan norr om noden är nu igång 
med grundläggning, L-stöd i betong 
monteras ut mot vattnet och dessa 
skall användas för att bära upp 
träkonstruktionen men också fungera 
och skapa ett skydd mot vattnet för 
konstruktionen.Dessa arbeten pågår 
under november och december.

Framnäs strandpark strandpromenad

Ledbelysning provas på strandpromenaden

Noden montage av L-stöd för kommande trallyta.

Betongarbeten Nod


