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Projektinformation
Under oktober månad har vi utfört de sista större betonggjutningarna i 
projektet, väggarna till pirhuvudet avformas nu och kompletterande arbeten 
utförs. Fyllnadsarbeten och förberedelser pågår nu för kommande produktion 
av långbrygga och just nu påbörjas installation av pålar och isskydd. I 
Vattenparken bygger vi nu spängerna 
och fortsätter den omfattande 
finplaneringen i området runt 
dammen. Nodens 
betongkonstruktioner är färdiga och vi 
har nu rivit den tillfälliga vägen och 
påbörjat motfyllningen. Planeringen 
och detaljprojektering av trallytan norr 
om noden pågår.  

Vad händer framöver
Finplanering av strandpromenad fortsätter och 
nu börjar vi med ytskikt. Arbeten med 
spängerna i vattenparken kommer fortsätta. 
Produktion av långbryggan fortsätter med 
installation av stålpålar och isskydd samt stålstommen. Finplanering av smågatsten, murar och 
kalkstensytor fortsätter. Vi kommer plantera och montera växtmattor under november månad.  

Pågående byggdelar 

 Finplanering vattenpark, el och 
träarbeten, plantering och 
uppgrusning GC väg

 Strandpromenad, finplanering 
smågatsten och fyllning vid västra 
entrén 

 Pirutbyggnad inklusive pirhuvud, 
avformning betongytor 

 Utfyllnad för långbryggan

 Noden, fyllning mot betongytor och 
förberedande arbete trallyta

Utfyllnad för kommande produktion med långbryggan
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Noden börjar ta form och 
betongarbeten är nu färdigställda. Vi 
kan nu börja planera för nästa steg 
viket är trallytan norr om noden som 
skall byggas. Vi har nu rivit den 
tillfälliga vägen runt noden och lagt ut 
stenskoning på resterande del.

Framnäs strandpark Pirhuvud

Gjutning av betongväggar

Nodens betongarbeten är nu klara och nu påbörjas fyllnads 
och finplaneringsarbeten.

Betongarbeten Nod


