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Projektinformation
September månad har rullat på bra i projektet, vi har monterat större delen av 
de smågatstenar som skall pryda strandpromenaden, vi har även gjutit de 
betongmurar som skall utgöra den västra entrén till promenaden. I 
Vattenparken har de sista VA jobben avslutats, brunnar och dränering är 
monterade för hanteringen av 
dagvattnet i området. Nodens 
betongarbeten är nu klara och vi har 
påbörjat finplanering av området. 
Planeringen och detaljprojektering av 
trallytan norr om området är nu i full 
gång. Vid pirhuvidet har vi armerat  
väggarna och format enklingen.  

Vad händer framöver
Finplanering av strandpromenad och 
sandstrand fortsätter och nu börjar vi med 
ytskikt. Betongarbeten pirhuvud fortsätter enligt 
plan och väntas bli klara under oktober. 
Spängerna i vattenparken kommer börja monteras under oktober månad. Produktion av 
långbryggan är i ett startskede med bl.a. utfyllnad av massor samt pålningsarbeten med isskydd.  

Pågående byggdelar 

 Finplanering vattenpark, el och 
träarbeten 

 Strandpromenad, fyllning sand samt 
finplaneringpromenad och västra 
entrén. 

 Pirutbyggnad inklusive pirhuvud, 
pågående betongkonstriktion

 Utfyllnad för långbryggan

 Noden, fyllning massor samt start 
finplanering.

Finplanering av sandstrand och promenaden
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Noden börjar ta form och 
betongarbeten är nu färdigställda. Vi 
kan nu börja planera för nästa steg 
viket är den trallytan norr om noden 
som skall byggas. Under oktober 
kommer vi riva den tillfälliga 
arbetsvägen som vi haft runt området.

Framnäs strandpark översikt

Arbete pågår över hela projektet.

Nodens betongarbeten är nu klara och nu påbörjas fyllnads 
och finplaneringsarbeten.

Betongarbeten Nod


