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Projektinformation
Finplaneringen av sandstrand och vattenparken är i full gång, vi har börjat 
montera den stålkant som löper utmed sjökanten, L-stöden för de kommande 
terrassytorna är satta och fyllning mellan murarna har startats upp. 
Betongarbetena i projektet fortsätter, muren utmed strandpromenaden är nu 
klar och skall bara kompletteras med 
fog och klotterskydd. Vid noden pågår 
nu de återstående betongdelarna mot 
trädäcket. Bottenplattan för pirhuvudet 
är klart och här påbörjar vi nu 
formning och armering av väggarna, 
enligt tidplan gjuts denna fas i slutet 
av augusti.  

Vad händer framöver
Finplanering av strandpromenad och 
sandstrand fortsätter och näst på tur är 
granitdetaljer, platta för spängerna och 
stensättning. Betongarbeten fortsätter enligt plan och väntas bli klara under hösten. Spängerna i 
vattenparken kommer börja monteras. Vi har börjat planera för kommande pumpstation som skall 
monteras vid piren.  

Pågående byggdelar 

 Finplanering vattenpark med bl.a.    
L-stöd 

 Montage cortenstål utmed 
strandpromenad, samt fyllning sand

 Pirutbyggnad inklusive pirhuvud

 Flytt av tält och uppstädning av 
etableringsplats vid utomhusbadet

 Formning, armering och gjutning 
väggar och murar vid noden

Väggarmering av pirhuvudets betongkonstruktion
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Betongarbeten vid noden är färdigt till 
ca 80%, den delen som kommer sticka 
ut i vattnet är fullt färdig och just nu 
arbetar vi med de anslutande 
sektionerna från de murar som 
omgärdar området. Vi beräknar vara 
klara till v27 2023 med dessa arbeten.

Vattenparken finplanering

Montage av L-stöd för spängerna

Full fart på produktionen med betongmuren
Formning, armering och gjutning, uppdatering 29/6

Betongarbeten vid noden


