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Projektinformation
Under December månad slog vintern till med full kraft. Produktionen på bl.a. 
strandparken där finplanering är en del fick omplaneras och styras om mot 
mer lämpliga vinterarbeten. Långbryggans pålar är färdigjusterade och nu 
monteras isskydden runt pålarna. Vi har kunnat riva och återställa de tillfälliga 
ytorna vid gamla grusplanen. 
Träddungen mot öster har gallrats och 
ger nu en bättre insyn från 
strandgatan. Pirhuvudets kommande 
konstutformning är nu klar och vi  
projekterar nu efter dessa 
förutsättningar. Vi startar upp trallytan 
norr om noden med L-stöd montage.  

Vad händer framöver
Finplanering av strandpromenad pausas tills 
vädret tillåter finplanering. Vi jobbar vidare med 
noden. Arbeten med spängerna i vattenparken  
fortsätter med trappsteg och ramper. Trallytan 
norr om noden grundläggs vidare med L-stöd. 
Långbryggan produktion fortsätter med gjutningar och montage av isskydd och stål.  

Pågående byggdelar 

 Vattenpark GC väg och spänger

 Strandpromenad, elarbeten

 Pir projektering av pirhuvudets 
konstverk

 Isskydd för långbryggan monteras

 Noden, montage av L-stöd och 
fyllningsarbeten.

Finplanering av vattenparken
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Trallytan norr om noden är nu igång 
med grundläggning, L-stöd i betong 
monteras ut mot vattnet och dessa 
skall användas för att bära upp 
träkonstruktionen men också fungera 
och skapa ett skydd mot vattnet för 
konstruktionen.Dessa arbeten pågår till 
januari 2024.

Långbrygga

Stålpålar installeras samt isskydd

Noden montage av L-stöd för kommande trallyta.

Betongarbeten Nod


