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Projektinformation
2024 året där vi ska nå en milstolpe i projektet att överlämna del 1, vilket 
innebär strandpromenad, strandpark och sandstrand. Vintern är stark och vi 
jobbar vidare med de delar som lämpar sig bäst under förutsättningarna. Vid 
långbryggan görs schakter runt pålar. I strandparken utförs träarbeten med 
spängerna samt schakt och fyllning av 
planteringsytor. Vid Noden jobbar vi 
vidare med L-stödsmontage och 
grundläggning för kommande trallyta.  
I piren har vi monterat pumpstationen 
och ansluter den nu till 
ledningssystemet för strandparken.  

Vad händer framöver
Finplanering av strandpromenad och 
strandparken fortsätter när vädret tillåter. Vi 
jobbar vidare med grundläggningsarbeten vid 
noden. Arbeten med spängerna i vattenparken  
fortsätter med trappsteg och ramper. 
Långbryggan produktion fortsätter med 
gjutningar och montage av isskydd och stål.  

Pågående byggdelar 

 Vattenpark GC väg och spänger

 Strandpromenad, finplanering

 Piren ledningsarbeten 

 Långbrygga montage av stålbalkar 
och isskydd

 Noden, gjutning av betongsulor och 
förberedelser för trallarbeten.

Provning av ljusanläggning i strandpromenaden
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Trallytan norr om noden grundläggs, 
justering av terassyta, det är viktigt 
med välgjorda förarbeten för att få ett 
bra resultat när man monterar 
betongstöden. Dessa arbeten är klara 
under januari och sedan påbörjas 
gjutningen av de sulor som ska bära 
upp träkonstruktionen.

Pumpstation 

Pumpstationen är monterad i piren, just nu ansluts tryckledningar

Noden montage av L-stöd för kommande trallyta.

Grundläggning Nod


