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Projektinformation
Under september månad fortsätter trallarbeten på långbryggan samt listen 
utmed kanten monteras. Utmed bryggan klär vi in sidorna också med trallvirke. 
Vi har börjat planera nästa del av långbryggan där sittbänkar och 
omklädningsrum skall byggas. Vid noden fortsätter vi med med finplaneringen 
samt startar upp montage av diverse 
utrustning bl.a. utegym, grillplatser 
och planteringsytor. Utmed piren 
kompletteras ytorna med stenmaterial 
samt finplanering påbörjas. Vid 
pirhuvudet påbörjas finplaneringen 
runt konstverksfundamentet. 

Vad händer framöver
Under oktober månad jobbar vi vidare med 
träarbeten på långbryggan, trallytor monteras 
samt bänkar och omklädningsrum byggs. Vid 
långbryggan kommer vi också påbörja 
fundamentet för bryggans anslutning till piren. 
Utmed piren kommer det finplaneras och 
monteras bänkar och diverse utrustning. Vid pirhuvudet kommer vi fortsätta  finplaneringsarbeten 
med smågatsten och diverse utrustning så som räckesmontage. 

Pågående byggdelar 

 Piren Finplanering 

 Långbrygga montage av trallytor och 
bärverk

 Pirhuvudet finplanering 

 Noden, finplanering och elarbeten

Fullt fokus på produktion av långbryggan innan vintern.  
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Vid långbryggan skruvar vi trall och 
lägger ut trästommen.

Pirenhuvudet

Vid pirhuvudet har vi monterat fundamentet för konstverket samt påbörjat övrig finplanering.

Långbryggan, trallarbete pågår för fullt.

Långbryggan


