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Projektinformation
I detta månadsbrev kan vi presentera en fantastisk nyhet, vi har genom god 
planering, hög produktivitet och gott samarbete i projektet lyckats möjliggöra 
att vi kan öppna upp strandpromenaden, sandstranden och vattenparken ett 
helt år tidigare. Detta innebär att vi kommer öppna dessa delar sommaren 
2024 istället för sommaren 2025. Nytt 
hamninlopp är nu i sin slutfas, där 
bottensondering återstår innan vi kan 
öppna upp inför säsongsstart för 
småbåtshamnen. Vi har nu pålat klart 
pirhuvud och nod, inför kommande 
betongarbeten. Pirens stenskoning 
har vi nu byggt upp till färdig höjd och 
man kan börja se konturerna på den 
färdiga piren. Betongarbetena utmed 
strandpromenaden löper på bra och 
förväntas vara klar till semestern.  

Vad händer framöver
Betongmuren är klar till 30% och fortsätter enligt plan. I vattenparken och sandstranden fortsätter 
vi arbeten med finplanering.  

Pågående byggdelar 

 Modulering damm i vattenparken

 Formning armering och gjutning 
betongmur strandpromenad

 Pirutbyggnad inklusive pirhuvud

 Terassering av sandstrand

 Grundläggning vid noden

Strandpromenad och vattenpark februari 2023
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Betongmuren utmed 
strandpromenaden börjar nu få form 
och det löper på bra med formning, 
armering och gjutningar. Arbeten 
förväntas pågå under våren och 
sommaren 2023.

Ombyggnation av pir

Ombyggnation av piren till småbåtshamnen

Full fart på produktionen med betongmuren
Formning, armering och gjutning.

Betongmuren utmed strandpromenaden


