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Projektinformation
Invigningen av småbåtshamnens nya inlopp har genomförts och det var en 
mycket lyckad dag med fint väder och glada besökare. Nu kommer 
betongarbeten fortsätta ute på pirhuvudet och vi ska nu påbörja bottenplattan. 
Vid noden är vi klara med bottenplattan och väggarna, just nu återstår 
produktion på de anslutande 
mursektionerna. Utmed 
strandpromenaden jobbar vi vidare 
med muren och vi har nu bara 4 st 
sektioner kvar. Trapporna som skall ta 
badgäster från sandstranden ner i 
vattnet monteras i slutet av maj. 
Betongytorna är fogade och 
klotterskyddade och den LED 
belysning som ska visa muren 
monteras just nu.  

Vad händer framöver
Finplanering av strandpromenad och sandstrand är igång vi monterar trappor, L-stöd och 
granitdetaljer. Betongmuren är klar till 90% och fortsätter enligt plan. Spängerna i vattenparken 
kommer påbörjas. Metodval och planering för långbryggan är klar.  

Pågående byggdelar 

 Finplanering vattenpark 

 Formning armering och gjutning 
betongmur strandpromenad

 Pirutbyggnad inklusive pirhuvud

 Terassering av sandstrand samt 
montage av trappor.

 Formning, armering och gjutning 
väggar och murar vid noden

Invigningen av småbåtshamnens nya inlopp 27 maj
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Betongarbeten vid noden är färdigt till 
ca 50%, den delen som kommer sticka 
ut i vattnet är fullt färdig och just nu 
arbetar vi med de anslutande 
sektionerna från de murar som 
omgärdar området. Vi beräknar vara 
klara till v27 2023 med dessa arbeten.

Sandstranden finplanering

Montage av trappor vid sandstranden

Full fart på produktionen med betongmuren
Formning, armering och gjutning, uppdatering 28/4

Betongarbeten vid noden


