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Projektinformation
Projektet löper på enligt plan vi arbetar med att justera de sista slänterna till 
småbåtshamnen inför säsongen 2023, större delen av piren är nu klar. Vi har 
sonderat botten i det nya hamninloppet och fått klartecken för sjötrafik. Vid 
noden har vi påbörjat den stora betongkonstruktionen som kommer sticka ut i 
vattnet, detta arbete pågår till juni 
2023. Arbetet med 
betongkonstruktionen utmed 
strandspromenaden har växlat upp i 
hastighet och vi kommer kunna 
färdigställa detta arbete innan 
sommaren. Vi projekterar just nu de 
omfattande träkonstruktionerna i 
projektet, vi har en bra 
samarbetspartner som hjälper 
projektet i denna fas.  

Vad händer framöver
Finplanering av strandpromenad och sandstrand påbörjas, Betongmuren är klar till 50% och 
fortsätter enligt plan. I vattenparken förbereder vi för spängerna och elkanalisation.  

Pågående byggdelar 

 Finplanering vattenpark 

 Formning armering och gjutning 
betongmur strandpromenad

 Pirutbyggnad inklusive pirhuvud

 Terassering av sandstrand

 Formning, armering och gjutning 
bottenplatta vid noden

Justering av piren Mars 2023
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Betongmuren utmed 
strandpromenaden börjar nu få form 
och det löper på bra med formning, 
armering och gjutningar. Arbeten 
förväntas pågå till sommaren 2023.

Byggnation av noden

Vid noden har vi påbörjat betongarbeten.

Full fart på produktionen med betongmuren
Formning, armering och gjutning.

Betongmuren utmed strandpromenaden


