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Projektinformation
Vintern börjar släppa sitt tag och projektet förbereder för finplaneringsarbeten 
igen, just nu pågår byggnation av ny GC-väg vid strandparken och montage 
fundament för belysningsstolpar. Vid långbryggan görs schakter runt pålar 
samt montage av stålbärverket som monteras på pålarna. I strandparken 
utförs de sista träarbeten med 
spängerna samt schakt och fyllning av 
planteringsytor och grönytor. Vid 
Noden jobbar vi vidare med montage 
av bärlinor för kommande trallyta. Vid 
piren jobbar vi med detaljprojektering 
och förberedelser för konstverket på 
pirhuvudet.  

Vad händer framöver
Finplanering av strandpromenad och 
strandparken fortsätter framöver. Stensättning 
kommer igång under mars igen. Vi jobbar 
vidare med trallytan vid noden. Arbeten i 
vattenparken fortsätter med montage av 
utrustning samt väderskyddet. Långbryggan produktion fortsätter med schakt och montage av 
isskydd och stål.  

Pågående byggdelar 

 Vattenpark GC väg och spänger

 Strandpromenad, finplanering

 Piren detaljprojektering 

 Långbrygga montage av stålbalkar 
och isskydd

 Noden, montage av bärlinor för 
kommande trallarbeten.

Montage av stålbärverk på långbryggan
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Vid trallytan norr om noden monteras 
just nu bärlinorna i trä för den 
kommande trallytan, betongsulor är 
gjutna för att bära upp konstruktionen 
på bästa sätt.

Gång- och cykelväg vid strandparken

Just nu läggs förstärkningslagret ut för den kommande GC-vägen

Noden montage av bärlinor för kommande trallyta

Trallyta Nod


