

Framnäs strandpark

Månadsbrev ♦ November 2024 ♦ Avdelning NCC Civil south east



Finplaneringen pågår med bl.a. plantering och utrustning

Projektinformation

Under november månad har vi fortsatt byggnationen av omklädningsrum på långbryggan. Vi har börjat montera utrustning i form av sittbänkar och grillmoduler. Vid bryggans anslut mot piren pågår finplanering i form av dekorsytor och iordningställande av planteringsytor. Elinstallationer utmed piren går mot sitt slut och belysningen testas och justeras under november månad. Vid noden fortsätter finplaneringen med planteringar och sorteringsstation. Utmed gångvägen till pirhuvudet har gruset justerats och stenmjöl lagts ut som slitlager. Muddring av inlopp till småbåtshamnen pågår.

Pågående byggdelar


- Piren finplanering
- Långbrygga montage av omklädningsrum och sittbänkar
- Pirhuvudet finplanering
- Noden, finplanering, elarbeten och montage av sorteringsstation

Vad händer framöver

Under december månad jobbar vi vidare med träarbeten på långbryggan, montage av bänkar och omklädningsrum. Vid långbryggans anslutning till piren fortsätter finplaneringen. Utmed piren kommer finplaneringen fortsätta med montage av bänkar och diverse utrustning. Pirens slänter kommer slutjusteras i rätt läge.

Framnäs strandpark

Långbryggan



Vid långbryggan har omklädningsrummen påbörjats.

Noden



Sorteringsstationen vid kommande parkering är nu monterad