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Inledning 
Denna förstudie bygger vidare på förstudien som genomfördes av Ablix 

2019–2020. Vissa delar har varit tvungna att revideras och vissa delar har 

tillkommit.  

Detta att när förra förstudien gjordes så hade badhuset annan placering 

och nytt utebad inte var aktuellt. Sedan måste alla siffror revideras utifrån 

att det gått nästan 5 år sedan dessa siffror togs fram.  

Denna förstudie har tagit ett större helhetsgrepp. Ett badhus är inte bara 

dess innehåll. Det behövs en helhetssyn. Eftersom man inte bara bygger 

ett badhus utan skapar en badanläggning.   

Lidköpings har idag ett badhus som fyller 50 år 2025, och är i stort behov 

av renoveringar. Lidköpings kommun har även ett utebad (Framnäs 

utomhusbad) som byggdes 1937–1938 som efter genomgång är bortom 

räddning för renovering. Därför har kommunen beslutat att titta på ett nytt 

badhus och i anslutning se på möjligheten att även bygga ett nytt utebad i 

anslutning till badhuset.  

Att både bygga och planera badhus och utebad ihop ger stora 

synergieffekter. Både ur ett ekonomiskt perspektiv, all personal på ett 

ställe, all teknik planerad och placerad i badhuset. Det ger även 

besökaren en bättre helhetsupplevelse.  

Förra förstudien genomfördes genom dialog med allmänheten, 

Pensionärsrådet, Rådet för funktionsnedsatta, rotaryklubbar, 

ungdomsgrupper, simklubben samt övrigt föreningsliv inom kommunen.  

De synpunkter som framkom genom dialog har tagits med i denna 

förstudie. För att få så många synpunkter som möjligt från allmänheten 

hade kommunen även anordnat en så kallad Framtidsverkstad där man, i 

en separat anpassad lokal med tillhörande utställning, bjöd in till dialog 

och möjligheter att lämna synpunkter. Totalt besökte 1 214 personer 

Framtidsverkstaden under de åtta dagar utställningen höll öppet.  

De högst prioriterade aktiviteterna bland besökarna på 

Framtidsverkstaden var: vattenrutschbana, bubbelpool, varmbassäng, 

café, hopptorn, hinderbana, simskola och bra möjligheter till motionssim. 

Även personalen har bidragit med värdefulla synpunkter bland annat efter 

genomförda studiebesök i Eskilstuna och Västerås samt efter genomförd 

workshop. 
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1 Uppdragsbeskrivning 

1.1 Förstudieorganisation 

Beställare: 

Kommunstyrelsen, Lidköpings kommun 

 

Uppdragsledare: 

Victor Kullgren, utredare, Sektor service 

 

Arbetsgrupp: 

Toni Apell, driftchef och förvaltare, Sektor service 

Lisa Holmström Gustafsson, enhetschef fritid, Sektor bildning 

 

Styrgrupp: 

Urban Olsson, sektorchef, Sektor samhälle 

Pär Arvidsson Fäldt, sektorchef, Sektor bildning 

Johan Sunnemark, sektorchef, Sektor service 

Christina Widén, ekonomichef, Kommunledningskontoret 

Anders Salegård, stab- och utvecklingschef, Sektor service 

Maria Hedén Sturesson, områdeschef kultur och fritid, Sektor bildning 

Anders Kindberg, områdeschef fastighet och park, Sektor service 

 

Konsulter: 

Ulf Isaksson, Ablix, skrev förstudien som gjordes 2019-2020. 

Calle Hellberg, Liljewalls, arkitekt som även var med i förra förstudien. 

Jan Bergström, NCC, var med i förra förstudien. 

Maria Johansson, Liljewalls. 

Patric Frisk, NCC. 

Patrik Blom, NCC. 

 

Adjungerad: 

Solveig Holmström, controller, Kommunledningskontoret. 

Malin Fredin, controller, Kommunledningskontoret. 

Henrik Johansson, projektledare, Sektor service.  

Louise Mouchard Jonsson, projektledare, Sektor service.  

Maria Hedén Sturesson, fritidschef, Sektor bildning. 

 

Dialoggrupper: 

Lidköpings Gymnastik och Simsällskap (LGSS) 

Kronocamping Lidköping 

 

 

 

 



Sidan 6 av 38 

1.2 Uppdragets omfattning och genomförande 

Uppdragets omfattning är att revidera/uppdatera förstudien som 

genomfördes 2019–2020. Dels att badhuset fått en ny placering och att 

det även har tagits beslut på att se på möjligheten att bygga ett nytt 

utebad på den nya platsen.  

Möten med både interna och externa parter har genomförts.  

1.3 Avgränsningar 

Förstudien har utgått från att badhuset placeras och planeras på aktuell 

plats. Eftersom detaljplan för området löper parallellt med denna förstudie 

är inte gränserna för området satta. Denna förstudie får ses som ett möjligt 

förslag inom tänkt planområde. Denna förstudie avgränsningsområde är 

det troliga planområdet.  

1.4 Mål 

Denna förstudies mål är att ta fram ett för verksamheten fungerande 

alternativ och kostnad för en badanläggning innehållande badhus, utebad 

och gestaltning inom tänkt planområde.  

1.5 Bakgrund och historia 

Bilderna nedan visar Lidköpings gamla kallbadhus från förra sekelskiftet 

samt Lidköpings första varmbadhus. 
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1.6 Ett badhus är så mycket mer än ett badhus 

Ett modernt badhus erbjuder verksamhet med besökare från sex veckor 

gamla barn i babysimmet till seniorer som fyllt både 80 och 90 år. Ett 

badhus är en samlingsplats för gemenskap, avkoppling, lek, träning, 

tävling, friskvård och rehab.  

Badhuset är ofta den mest jämlika idrottsanläggningen med i stort sett lika 

många kvinnor/flickor som män/pojkar i besöksstatistiken.  

Här ser vi även hur det blir en hel badanläggning när vi kopplar på ett 

utebad. Här ska finnas något för alla året runt. 

 

1.7 Badsverige idag  

 

Samtidigt har utvecklingen av nya moderna anläggningar de senaste 15 

åren inneburit att andelen besökare ökat från att cirka 15 procent till att 

cirka 30 procent av befolkningen utnyttjar de nya moderna 

anläggningarna.  

En stor orsak till ökningen är att dagens badanläggningar har mer att 

erbjuda än rent motionssim. En modern badanläggning används till allt 

från babysim, motionssim, rehab lek, vattenrutschbanor, utebassänger, 

bastubad och simskola och sist men inte minst en mötesplats för hälsa 

och friskvård.   
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2 Trender 
 

2.1 Familjebad 

Tittar man på listan över nya anläggningar nedan ser man en tydlig trend. 

Nästan samtliga bad som byggs idag är familjebad, men vad är då ett 

familjebad?  

Vi menar att ett familjebad innehåller mer än sim- och 

undervisningsbassäng. Här finns en bassäng med aktiviteter för alla 

åldrar. Innehållet och storleken kan variera men utbudet vänder sig till i 

huvudsak familjen, från yngst till äldst. I vissa fall har man kompletterat 

med vattenrutschbanor för lite tuffare attraktioner och för att nå en bredare 

målgrupp.  

Barnbassänger för de allra minsta finns idag i samtliga nybyggda 

anläggningar. Många har insett värdet av att tidigt lära barnen att gå till 

simhallen och att få vattenvana tidigt är viktigt.  

2.2 Trend utebad 

Trenden när det gäller utebad är att man badar ute och simmar inne. 

Kommunen har sökt och även använt tillgänglig konsult men inte funnit att 

det byggts några simbassänger utomhus i någon kommun under de 

senaste 15 åren. 

Den troliga orsaken till detta är att säsongen för ett utebad är mycket 

begränsad. De brukar vara öppna cirka tio veckor per år och av dessa är 

det bara 20–25 dagar som beläggningen är på en högre nivå.  

Trenden är även som för badhus att det ska vara ett familjebad även ute. 

Det ska finnas något för alla åldersgrupper.  

2.3 25- eller 50-metersbassäng 

Det finns idag cirka 450 offentliga badhus i Sverige, endast 24 av dem har 

50-metersbassänger. Anledningen är att det är en väsentlig ökning av 

byggnadsvolym och den byggkostnad detta medför. Det medför även en 

markant ökning i driftskostnad.  

En modern badanläggning ska innehålla något för alla åldersgrupper. 

Detta medför att ett modernt badhus behöver kunna erbjuda flera olika 

badmöjligheter. Allt paketerat för att matcha kommunens invånarantal och 

behov.  

Då valet är att bygga 25- eller 50-metersbassäng i den nya 

badanläggningen överväger fördelarna med att välja 25-

metersalternativet. Ur verksamhetens, kommunantalet och ekonomiskt 

perspektiv är en 50-metersbassäng svår att motivera. Det finns även viss 
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problematik att förlänga byggnaden 25 meter. Tomten och dess omgivning 

har sina begränsningar.  

Att öka från en 25-metersbassäng till 50-metersbassäng medför en extra 

byggkostnad på cirka 80 miljoner och en ökad driftskostnad på cirka 

1 000 000 kr/år och cirka 5 000 000 kr/år i ökad nettokostnad.  

Det finns idag 25 inomhus 50-metersbassänger i Sverige. 50-

metersbassänger byggs för närvarande i bland annat Kalmar och Uppsala.   

De senaste åren har 50-metersbassänger byggts i bland annat Eskilstuna, 

Järfälla, Umeå, Västerås, Säffle och Uddevalla. Orsaken att inte fler 

kommuner valt att bygga större bassänger är att de blir på bekostnad av 

andra funktioner och grupper. Skillnaden i byggkostnad idag att öka från 

en 25-metersbassäng till en 50-metersbassäng är cirka 80 000 000 kr och 

en ökad driftskostnad på runt en miljon och en ökad nettokostnad på strax 

under 5 miljoner.  

De kommuner som bygger 50-metersbassänger idag är de kommuner 

som har stort invånarantal och/eller stora simföreningar. Som exempel har 

Västerås och Täby byggt 50-metersbassänger. Dels har de stort 

invånarantal, dels har de föreningar som har över 3 000 (Täby) och 1 200 

(Västerås) aktiva medlemmar. Lidköpings Gymnastik och Simsällskap 

(LGSS)har idag 70 aktiva medlemmar och har ambition att växa till 100 

medlemmar. 

2.4 Flexibla lösningar  

Flexibla lösningar är också en tydlig trend på nya badanläggningar. Ingen 

undervisningsbassäng byggs idag utan höj- och sänkbart mellangolv.  

Detta för att bassängen då tillexempel kan användas på dagen till 

simskolebarn med ett djup på 70–90 cm.  

Tidig eftermiddag har man sedan vattenträning på 120–140 cm djup för att 

avsluta dagen med rehabträning på anpassat djup.  

Att ha multibassänger gör även att många anläggningar kan ha olika 

temperaturer i dessa för att olika former av aktivitet kräver olika 

temperatur.   

2.5 Multi/undervisningsbassäng  

En flexibel lösning i den nya badanläggningen är två nya 

multi/undervisningsbassänger. En större på 16x8 meter och en bassäng 

som är 12x8 meter. Bassängerna är försedda med höj- och sänkbart 

mellangolv där djupet kan varieras mellan 0–180 cm. Bassängernas 

storlek möjliggör undervisning för exempelvis tre simskolegrupper 

samtidigt.  

Det justerbara djupet möjliggör varierad verksamhet från babysim, plask 

och lek, simundervisning, vattengymnastik, rehab-bad med mera. Den 
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större bassängen är placerad i direkt närhet till familjebad för att, vid 

besökstoppar, helger och lov med mera kunna användas som lekbassäng 

med 70 cm djup fylld med flytleksaker. Ett exempel på flexibla lösningar.  

 

2.6 Hoppdel 

Efter granskning av olika alternativ hur en hoppdel kan utformas är beslut 

taget av styrgrupp för denna förstudie att det ska finnas en hoppdel med 

fast botten.  

De olika alternativ som granskats är dels att ha ett höj- och sänkbart golv, 

problemet med detta alternativ är att det är många tekniska delar. Det har 

även visat sig att denna lösning ofta krånglar på en del av de anläggningar 

som har denna lösning. Dels måste golvet sänkas till minst 3,80 meters 

djup det måste även till olika tekniska lösningar för att ingen obehörig ska 

kunna hoppa när golvet är högre, även dessa delar kan krångla.  

För att kunna ha den stora bassängen tillgänglig för simning i så hög grad 

som möjligt och även kunna nyttja hoppdelen i en större omfattning är det 

bästa alternativet att ha en separat bassäng för hoppdelen.  

Det medför även att hoppdelsbassängen kan ha en klättervägg och 

användas för övning utan att behöva skära ner på simtid i den större 

simbassängen. 

2.7 Ny – och ombyggda bad, 2019-2024 
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2.8 På gång just nu 

 

 

2.9 Sammanfattning omvärldsanalys  

Cirka 50 procent av dagens badanläggningar i Sverige är 50 år eller äldre.  

Detta innebär att många anläggningar är slitna och i stort behov av 

renovering.  

Samtidigt ställs det andra krav på dagens moderna anläggningar jämfört 

med de anläggningar som byggdes för 50 år sedan.  

På grund av åldersstrukturen hos många av Sveriges anläggningar är det 

många kommuner som står inför stora beslut. Just nu stängs fler 

badanläggningar i Sverige än det öppnas.  

Det byggs cirka 12 nya anläggningar är planerade att öppna inom tre år till 

en investeringskostnad på mellan 7–9 miljarder.  
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3 Nulägesanalys 
 

Antalet invånare i Lidköpings kommun uppgår 2023 till cirka 40 539 

invånare. Som befolkningsprognosen nedan visar så ökar 

kommuninvånarantalet.  

Den stora ökning är i åldersgruppen 80 år och uppåt, den ökar från 7 

procent idag till 10 procent 2038 medan den åldersgrupp som minskar 

mest är 6–15 år, den minskar från 12 procent idag till 10 procent 2038 

enligt prognos nedan.  

3.1 Befolkningsfördelning Lidköpings kommun 

2024 

 

Källa: Lidköpings befolkningsprognos 2024 

3.2 Befolkningsprognos och  

utveckling 2023 – 2038  

 

Källa: Lidköpings befolkningsprognos 2024 
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4 Lidköpings befintliga bad 

4.1 Lidköpings badhus  

Badhuset invigdes 1975 och innehåller idag fem bassänger. 

• 25-metersbassäng  

• Varmvattenbassäng, 6x14 m, 34 grader varm  

• Hoppbassäng  

• Undervisningsbassäng  

• Plaskpool för de minsta barnen  

Badhuset har även klättervägg samt rutschbanan 

bläckfisken.  

Badet har i dag öppet 76 timmar i veckan för allmänheten och bedriver 

mångsidig verksamhet bland annat vattengymnastik, simundervisning och 

skolbad. Anläggningen utnyttjas även flitigt av föreningslivet 

 

4.2 Framnäs utomhusbad  

Framnäs utomhusbad är ett tempererat utomhusbad 

beläget vid Vänerns strand.  

Badet, som byggdes i slutet av 1930-talet, och under åren 

har moderniserats, innehåller idag  

• 50-meters bassäng  

• Hopptorn (3, 5 och 10 meter och svikt)  

• Undervisningsbassäng, 20x6 meter  

• Plaskdamm för de minsta  

Badet hålls idag öppet cirka tio veckor under sommaren. 

Badet har under de senaste åren blivit besiktigat i olika 

omgångar. Senast 2024 gjordes en större undersökning 

(se bilaga 1) av olika alternativ för att kunna åtgärda utebadet. Denna 

undersökning kommer fram till att inget alternativ är gångbart på grund av 

utebadets skick och ålder. Bästa och mest hållbara lösningen är att bygga 

ett nytt utebad.   

Eftersom denna förstudie ser på ny placering av badhus jämfört med förra 

förstudien så är det mest logiska alternativet att bygga ett nytt utebad i 

anslutning till det nya badhuset. Synergieffekterna av detta är omfattande. 

Både gällande själva anläggningens användande men även ekonomiskt, 

tekniskt och personalmässigt är en ny placering vid badhuset en självklar 

placering.  
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4.3 Antal besökare 

Under 2023 uppgick det totala antalet besökare i Lidköpings badhus och 

Framnäs utomhusbad till 139 305. Åren 2020 och 2021 var Covid-19 en 

faktor som starkt påverkade besökarantalet.  

4.4 Lidköpings badhus - antal besökare  

2005 - 2023 

 

4.5 Framnäs utomhusbad – antal besökare  

2005 - 2023 

 

Anm. Uppgifter för antal besökare 2005 saknas för Framnäs utomhusbad 

4.6 Totalt antal besökare 2005 - 2023 

 

Anm. Uppgifter för antal besökare 2005 saknas för Framnäs utomhusbad 
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5 Behovsanalys 
Fokus och målsättning för Lidköpings nya badanläggning är att skapa en 

mötesplats för hälsa och friskvård, träning, tävling, samvaro och 

avkoppling. En anläggning tillgänglig för alla, 365 dagar om året. Stor kraft 

har lagts på att kunna erbjuda en badanläggning som erbjuder något för 

alla åldrar.  

En attraktiv och ändamålsenlig badanläggning i Lidköping kommer att 

locka badgäster även från kringliggande kommuner.  

Det som tillkommit i denna förstudie gentemot den förra är att Lidköpings 

kommun även har ett behov av ett nytt utebad.  

• Skapa en attraktiv anläggning som tillgodoser identifierade behov 

för alla åldersgrupper 

• Familjebad för barn upp till cirka 12 år 

• Två multibassänger med justerbart djup för simundervisning, 

babysim, vattengymnastik och övriga verksamheter 

• Vattenrutschbanor 

• Friskvårdslokaler 

• Ett attraktivt utebad för både bad och rekreation  

• Utrymme för utomhusbadets tekniska installationer i badhuset 

• 25x21 metersbassäng med möjlighet för simträning, tävling såväl 

som motion 

Med detta mått på simbassäng så innebär det att bassängen får åtta 

banor som är ca 2,5 meter breda till skillnad från nuvarande simbassäng 

som har sju simbanor á två meter breda. Detta ger mer utrymme för skolor 

och föreningar att boka fler banor. Det medför även att föreningslivet får 

möjlighet till större tillgång.  

Målet är att ta fram ett genomarbetat förslag på badanläggning som är 

utformat i förhållande till kommunens invånarantal och placering. 

5.1 Innehållet styr antalet besökare  

Attraktionskraften på en modern badanläggning, som här föreslås i 

Lidköping har ett betydligt högre besökstal än ett traditionellt motionsbad. 

Familjebadet är den del som attraherar flest besökare och för Lidköpings 

del är badets slutliga utformning avgörande för besökstalet.  

På ett traditionellt motionsbad beräknar man 2–3 besök per 

kommuninnevånare/år. Lidköpings badhus har under åren 2017–2023 haft 

ett genomsnittligt besökstal på 2,7 besök/kommuninvånare/år.  

En komplett anläggning medfamiljebad och gym/friskvårdslokaler 

beräknas ha en besöksfrekvens på 3–5 besök per kommuninnevånare 

och år.  
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I vår förstudie har vi dimensionerat det totala antalet besökare för det nya 

badhuset och tillhörande nytt utebad till cirka 275 000 besökare per år.  

Sommartid kommer även den närliggande året-runt-campingen att bidra till 

ett stort antal besökare, framförallt vid utnyttjandet av vattenrutschbanor. 

Sommaren 2024 var antalet besökare från campingen till utebadet cirka 

17 000 besökare.  

5.2 Lidköpings gymnastik och simsällskap 

Lidköpings kommun har haft nytt möte med Lidköpings Gymnastik och 

Simsällskap (LGSS) i denna uppdaterade förstudie. De är idag 70 aktiva 

medlemmar och på frågan om deras ambition så vill de växa till 100 

medlemmar. De vill väldigt gärna se att det nya badhuset innehåller en 50 

metersbassäng. Deras önskemål ligger med som bilaga 2. 

5.3 Kronocamping 

Lidköpings kommun har presenterat denna förstudies utebadsförslag för 

delar av ledningen för Kronocamping. De var positiva över tänkt förslag. 

Deras oro och önskan är att ha dialog så att de inte står utan utebad 

något/några år. Detta eftersom de har avtal med Lidköpings kommun om 

att deras gäster har möjlighet att nyttja nuvarande utebad.   

5.4 Studiebesök 

Studiebesök har gjort i olika nybyggda anläggningar för att få relevanta 

referenser. Dels att se hur anläggningarna används, dels få värdefull 

information från ansvariga. De anläggningar som besökts är belägna i 

Täby, Enköping, Bålsta och Västerås.  

Täby                                                         Bålsta     

Enköping 1                               Västerås 
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5.5 Lokal- och funktionsprogram  

Genom det nya badhusets placering och ett nytt utebad sammankopplat 

skapas en året-runt-anläggning.  

Viktigt vid planeringen har varit anläggningens logistik för att samtliga 

funktioner ska fungera för alla olika verksamheter som erbjuds.  

Flexibilitet har varit ett ledord under planeringen.  

   

 

Olika exempel på anläggningens flexibilitet.  
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6 Ekonomi 2016 -2023 
 

6.1 Intäkter och kostnader 2016 – 2023  

Sek 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Intäkter         

Total försäljning  
(exkl moms) 

6 153 000 5 912 000 6 757 000 6 619 000 4 256 000 5 144 000 8 428 000 8 683 000 

Genomsnittsintäkt per 
besökare 

41 43 44 41 50 50 56 62 

         

Kostnader         

Personal 6 122 000 5 967 000 6 579 000 7 037 000 5 527 000 5 621 000 8 921 000 8 950 000 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 1 421 000 1 590 000 1 028 000 1 262 000 

Underhåll (planerat och 
felavhjälpande) 

0 0 0 0 774 000 505 000 1 276 000 1 834 000 

Driftskostnader  8 021 000 8 797 000 9 324 000 8 257 000 6 048 000 6 050 000 7 144 000 6 836 000 

Summakostnader 
14 143 
000 

14 764 000 
15 903 
000 

15 294 
000 

13 769 
000 

13 766 
000 

18 369 
000 

18 882 000 

         

Årlig kostnad 7 991 000 8 852 000 9 146 000 8 675 000 9 513 000 8 622 000 9 940 000 10 199 000 

2016–2019 var fördelning mellan fritid och fastighet annorlunda därav tomma rader för kapitalkostnader och underhåll. 

 

Både Lidköpings badhus och Framnäs utomhusbads underhållskostnader 

kommer öka eftersom båda dessa anläggningar är 49 respektive 86 år 

gamla. Det finns en gräns för hur länge dessa anläggningar kan överleva 

utan omfattande åtgärder.  
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7 Omvärldsanalys 
Besöksutvecklingen har påverkats av kringliggande anläggningar. 

 

7.1 Anläggningarna i korthet 

Vilanbadet, Skara är ett modernt inom- och 
utomhusbad. Inomhus finns en motionsbassäng (25 
meter) med sex banor, undervisningsbassäng och 
en plaskbassäng för de allra minsta besökarna.  
Här finns även en relaxavdelning.  

 

Arena Skövde är en 
av landets största 
mötesplatser för bad och äventyr. Här finns två 25-
metersbassänger, undervisningsbassäng. 1 300 
kvm stort familj/äventyrsbad samt en stor 
relaxavdelning.  
 
Anläggningen utnyttjas även för idrott på elitnivå 
och internationella mästerskap samt konserter, 
mässor, bowling och gym 
 

 
Vattenpalatset, Vänersborg öppnades 1991. 
Anläggningen erbjuder bland annat en 
motionsbassäng  (25 m), en äventyrsdel, två 
vattenrutschkanor, vattenpist, utebassäng, 
virvelkanal, grotta, barnbassäng och ett separat 
barnlandskap. Besökarna erbjuds även en 
relaxavdelning med ångbastu, 2 torrbastu (dam och 
herr), 2 bubbelpooler, solarier och massage. 

 

 

Vilanbadet, Skara  
Arena 
Skövde 

Vattenpalatset, 
Vänersborg 

Arena Älvhögsborg, 
Trollhättan 

Nolhaga Parkbad, 
Alingsås 

Vara Badhus 
Rimnersbadet, 
Uddevalla  

Badhus Götene 
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Arena Älvhögsborg, Trollhättan. 

Inomhusbadet renoveras där etapp 1 och 

etapp 2 är invigda och öppna för allmänheten. 

 Etapp 1: Renovering av omklädningsrum.  

Etapp 2 omfattade bygge av 25 m 

multibassäng, bygge av äventyrsdel för 

barnfamiljer, ny varmbassäng och två stora 

vattenrutschbanor.  

Etapp 3 pågår och omfattar ny relax, renovering av befintlig 25 m 

bassäng. Etapp 3 beräknas vara klart sommaren 2020. Utomhusbadet 

omfattar en 50-meters bassäng, en övningsbassäng samt en barnpool. 

Anläggningen omfattar även ett hopptorn med höjd från 1 till 10 meter. 

Nolhaga Parkbad. Anläggningen 

invigdes 2019 efter en omfattande 

renovering och tillbyggnad.  

Anläggningen har idag två 25-

metersbassänger, varav en 

bassäng med höj- och sänkbart 

golv. Anläggningen har även ett 

upplevelsebad med två 

vattenrutschbanor och en stor 

relaxavdelning. 

Vara Badhus. Anläggningen omfattar en  

25- metersbassäng, ett upplevelsebad med 

bland annat en 80-meters vattenrutschkana, 

undervisningsbassäng samt för de besökarna 

tre barnpooler i varierande djup tillsammans 

med en liten rutschkana. Anläggningen 

erbjuder även en relaxavdelning omfattande 

bubbelbad, doftbastu, bastustuga, ångbad, 

upplevelsedusch och utomhuspool. 

Uddevalla Rimnersbadet. 

Anläggningen består av en 50-

metersbassäng med hopptorn 5,3 

och 1 meter. En barnbassäng med 0 

till 0,6 meters djup för de yngsta 0-7 

år. Här finns även en multibassäng 

på 20 x 8,5 meter.  

 

 

Götene Badhus. Denna anläggning beräknas vara klar 2027. Den 
kommer troligtvis innehålla en 25 x 12 m bassäng (6 banor). Multibassäng 
och en avdelning för de minsta.  
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7.2 Förslag prislista ny badanläggning 

 

Målgrupp  Entré 12-kort Årskort 

    

Barn 0–2 år 0   

Barn 3–11 år 50 kr 500 kr 1 200 kr 

Barn och  
ungdom 12 – 17 år  

70 kr 700 kr 2 000 kr 

Pensionär 80 kr 800 kr 2 000 kr 

Vuxen 100 kr 1 000 kr 2 800 kr 

Familj* 280 kr   

*2 vuxna + 2 barn/ungdom, 30 
kr/yttligare per barn    

 

7.3 Förslag öppettider ny badanläggning 

 Lidköping 
nya 
badanläggni
ng motion 

 Lidköpings 
badhus 
upplevelse 

 

Måndag 08.00-20.00 12 10.00-20.00 10 

Tisdag 06.00-20.00 14 10.00-20.00 10 

Onsdag 06.00-20.00 14 10.00-20.00 10 

Torsdag 06.00-20.00 14 10.00-20.00 10 

Fredag  08.00-20.00 12 10.00-20.00 10 

Lördag 09.00-16.00 7 09.00-16.00 7 

Söndag 09.00-16.00 7 09.00-16.00 7 

Antal 
timmar i 
veckan 

 80  64 
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7.4 Jämförelser referensanläggningar - 

öppettider 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Sidan 23 av 38 
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8 Gestaltning 
En gestaltad miljö är en avgränsad och strukturerad helhet vars 

egenskaper inte kan reduceras hos dess delar. Att skapa en helhet av en 

mängd olika delar. Detta krävs för att för att skapa en gestaltad miljö.  

Fasad – med tanke på byggnadens stora volym och hur byggnadens 

omgivning ser ut så blir byggnadens gestaltning extra viktig. Byggnaden 

kommer synas från en stor yta under en väldigt lång framtid detta gör det 

än viktigare att i så tidigt stadie som möjligt börja arbetet med hur 

Lidköpings kommun vill att denna byggnads formspråk ska se ut.  

Närområde – Skapandet av en miljö som både har funktion, trygghet och 

estetik. Entrétorg, parkering, cykelparkering, natur, listan kan göras lång. 

Det är viktigt att knyta ihop alla delar för att skapa helheten.  

Utebad – Att knyta ihop med badhuset och bli en naturlig del av 

badanläggningen. Även att skapa en utemiljö som man vill vistas i och 

som löser det behov området har så som skydd mot vind, sol/skugga osv.  

Orsaken att detta även tas upp i förstudien är dels ovannämnda orsaker, 

även medvetandegöra i detta stadie att gestaltningen även medför en 

kostnad. Byggnadens volym och storlek gör att oavsett hur gestaltningen 

ska göras/se ut kommer det medföra en större kostnad. Gestaltningen är 

viktig för att skapa en badanläggning som Lidköping och dess invånare 

kan vara stolta över och som kommer kunna använda under en lång tid 

och ge mervärde både i funktion och estetik.  
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8.1 Gestaltningsalternativ fasad 

Nedan är olika exempel på fasad. Detta får arbetas vidare med i nästa fas. 

Detta är bara för att förtydliga vilken stor inverkan fasaden har.  

 

Fasadgestaltning 1: Tegel 

 

Fasadgestaltning 2: Trä, alternativ 1 
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Fasadgestaltning 2: Trä, alternativ 2 

 

 

 

Fasadgestaltning 2: plåt,  
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9 Utebad 
Genom den nya badanläggningens placering med badhus och ett nytt 

utebad sammankopplat skapas en året-runt-anläggning.  

Utedelen kompletterar badhuset och ökar badanläggningens 

attraktionskraft. Den knyter även ihop badhuset med Vänern. Grunden i 

skapandet av ett nytt utebad har varit att skapa en helhet inte bara som 

badanläggning men även för hela området. 

Här har Lidköpings kommun en möjlighet att skapa en verkligen komplett 

badanläggning för alla åldrar och alla årstider.  

Stort fokus läggs på barnfamiljen, de är av erfarenhet de som mest nyttjar 

ett utebad. Här har skapats flera badmöjligheter från 0 år och uppåt. Här 

finns bassänger för bad i alla åldrar allt från ”splashpark” till större 

bassäng. Här finns även vattenruschkannor för alla åldrar. Det går även 

att komma åt de stora rutschkanorna från utedelen.  

En annan viktig del är att skapa ett område som klarar vinden och känns 

tryggt för besökarna. Här kommer idén om att kullar som omsluter de 

utsatta delarna av utedelen.  

Det finns möjlighet att byta om och duscha inom uteområdet. Det finns 

även en inbyggd kiosk och toaletter som sitter ihop med badhuset, allt för 

att skapa en helhet.  

Mellan badhus och utedelen skapas en gradäng (nivåskillnader) för att 

mjuka upp ytan. Den kan även användas som soldäck eller sittyta.  
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10 Kringliggande ytor 
I denna förstudie har vi även tittat på kringliggande ytor eftersom dessa är 

en väsentlig del av hur byggnaden används och presenteras. Nedan är 

några av de saker som har tittats på och som har en stor inverkan på både 

funktion och presentation.  

• Parkering | Mycket träd för att mjuka upp upplevelsen av både 

byggnad och parkering. Öppet dagvattendike, fyller både en viktig 

funktion eftersom det är stora ytor som skapas med hårdgjord yta. 

Den har även ett positivt inslag i dess närmiljö.  

• Entré | Entrétorg – en yta som är det första som du möts av och 

som ska ha många funktioner. Här samlas människor som ska 

både in och ut från byggnaden. Entrén måste även vara funktionell 

för alla individer oavsett ålder.  

• Cykelparkering | Ett enkelt men tydligt sätt att främja att 

människor tar cykeln till badhuset är att det finns tillräckligt med 

cykelparkeringar. Det är även viktigt att det känns tryggt att ställa 

sin cykel. Att bygga cykelparkeringar med tak är en funktion som 

många nybyggda anläggningar har använt. Detta är en sak som vi 

rekommenderar eftersom det har både en viktig funktion men även 

har en inverkan på dess närområde.  

• Kullar | Låter enkelt men har en stor inverkan på hur en stor yta 

kan mjukas upp. Dessa kullar fyller även en viktig funktion eftersom 

de skyddar utebadets användare från vinden vilket tyvärr blåser 

ofta från Vänern. Kullarna kan även användas till solning och lek.  

• Staket | Hur uteområdet hägnas in har en stor inverkan på känslan 

både inifrån och utifrån. Det ska vara funktionellt men även ha en 

roll för att mjuka upp hela områdets inramning.  

Alla dessa saker, som kan låta små eller oväsentliga, har en otroligt stor 

inverkan på både badanläggningens funktionalitet och på hur inbjudande 

området blir.   
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11 Förslagsskisser innehåll 
Mycket tid har lagts på framtagande av badhusets funktioner och 

flexibilitet. Ledord: Något för alla åldrar i alla årstider.  

 

Översta bilden visar en förslagsskiss på badhusets bassängplan. Bilden 

nere till vänster visar entréplan och bilden nere till höger övre plan.  
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12 Detaljplan  
För att bygga en badanläggning på den föreslagna platsen behövs det 

göras en ny detaljplan. Detta arbete pågår och görs av Planavdelningen 

på Lidköpings kommun. Det är viktigt med en helhetssyn. Att ytan som 

detaljplaneras uppfyller de behov inte bara badanläggningen har utan 

även dess omgivning. 

 

Möjjlig utformning av planområde: 
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13 Media 
Det som i detta sammanhang menas med media är det som försörjer 

byggnaden med el, vatten och avlopp, bredband och värme.  

Det är viktigt att förbereda de aktörer som ska försörja byggnaden och 

dess omgivning med detta. Detta bör ske så snart som möjligt så de får så 

lång tid som möjligt att förbereda. En badanläggning har stort behov av 

resurser av både el, vatten och avlopp och så vidare.  
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14 Placering 
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15 Kalkyl, ny badanläggning  

 

  

 Summa 
Total 

kostnad/år Kommentar 

11 556 m2 badhus med  
25-metersbassäng  

Total TE Kostnad  

527 625 000   

Byggherrekostnad + 10 %  52 762 500   

Index under byggtid 
(2% per år) 

29 019 375   

Total investeringskostnad  609 406 875 36 749 081 
3 % ränta och 33 års 
avskrivning 

    

Utebad (inklusive pålning 
av alla utebassänger) 

84 000 000   

Utvändigt markarbete 
(inklusive parkering, 
plantorg osv) 

61 000 000   

Total TE Kostnad utebad 
och utvändig mark  

163 125 000   

Byggherrekostnad + 10 % 16 314 500   

Index under byggtid 
(2% per år) 

8 971 875   

Total investering  
utvändig mark + utebad 

188 409 375 11 361 656 
3 % ränta och 33 års 
avskrivning 

    

Driftskostnader 2 350 000 2 350 000 
Driftstekniker, skötsels av 
utemiljö och jour 

    

Personal 18 10 000 000 
18 heltidsanställda inkl. 
timpersonal och ”chefstillägg” 

Övriga kostnader, 
förbruknings mtrl, 
marknadsföring, licenser 
mm 

10 700 m2 2 140 000 200 kr/m2 

Media: el, värme, vatten,  10 700 m2 7 490 000 700 kr/m2 

Totalkostnad  70 090 737  

    

Intäkter  20 625 000 275 000 besök, snittintäkt 75 kr 

Nettokostnad / år  49 465 737  
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Både ritningar och Kalkyl från NCC och Liljewalls grundar sig på en  

25-metersbassäng och redovisas i kalkyl i enklare form nedan. Även 

planområdet gör 50-meters alternativet svårt.  

Badanläggning med 50-metersbassäng: 

- Total TE kostnad    597 625 000 kr 

- Total investeringskostnad badhus  690 256 875 kr 

- Total investering utvändig mark + utebad 188 409 375 kr 

- Totalkostnad     878 666 250 kr 

- Beräknad ökad driftskostnad/år  1 090 000 kr 

- Nettokostnad/år     54 076 278 kr/år 

 

15.1 Kalkyl NCC  
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16 Sammanfattning – förstudie 
Helhet - stort fokus genom hela processen är att skapa en bra 

badanläggning i sin helhet. Den ska erbjuda något för alla åldrar i alla 

årstider. Nedan angivna siffror gäller att badhuset byggs med 25-

metersbassäng 

• Befintligt badhus i Lidköping invigdes 1975 och har idag tjänat ut. 

Anläggningen är sliten och uppfyller idag inte kraven och önskemålen för 

en modern badanläggning.  

• Ett lokalprogram har arbetats fram för ett modernt och funktionellt bad 

som ska klara Lidköpings badbehov för 40–50 år framåt.  

• En ny badanläggning, beläget på föreslagen plats, bedöms vara den 

lämpligaste placeringen. Här skapas en året-runt anläggning av hög 

kvalité. Närheten till campingen är av stor betydelse för det framtida 

besökssiffrorna.  

• Den nya badanläggningen bedöms kunna få cirka 275 000 besökare per 

år.  

• Investeringen för det nya badhuset bedöms till 609 Mkr.  

• Investeringen för utebad och utvändig mark (inkl. entrétorg, parkering osv) 

bedöms till 188 Mkr 

• Den årliga nettokostnaden för en ny badanläggning bedöms till 49 Mkr.  

• Utgångspunkt för denna utredning är att Lidköping kommun ska bygga 

och driva den nya anläggningen i egen regi.  
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17 Ägar- och driftsfrågor 

17.1  Olika driftsformer 

Följande alternativa driftsformer finns:  

Alternativ 1: att bygga och driva den nya anläggningen i kommunal regi.  

Alternativ 2: att bygga i kommunal regi och lägga ut driften i privat regi. 

Det är dessutom möjligt att separera på teknisk drift och verksamhetsdrift.  

Alternativ 3: att både bygga och driva anläggningen i privat regi (OPS – 

Offentlig Privat Samverkan)  

17.1.1 Alternativ 1 

Att bygga och driva den nya anläggningen i kommunal regi, (ca 90 % av 

landets anläggningar har valt detta alternativ.) 

Väljer kommunen detta alternativ, att både bygga och driva anläggningen i 

egen regi, så råder kommunen självständigt över hela processen både vid 

uppförande och vid den fortsatta driften.  

• Detta alternativ kräver rätt kompetens inom kommunen och att man 

dessutom avsätter tillräckliga resurser under hela uppförandeprocessen.  

• Att bygga och driva badet i egen regi är den vanligaste formen. 

Badhusen i Stockholms stad är ett bra exempel på detta.  

• I detta alternativ står kommunen för hela affärsrisken, såväl för 

byggnation som för verksamhetsdriften. 

Referensanläggningar; Gustavsbergsbadet, Värmdö, Samtliga Stockholms 

Stadsanläggningar och Hylliebadet i Malmö.  

17.1.2  Alternativ 2 

Att bygga i kommunal regi och lägga ut driften i privat regi. Väljs detta 

alternativ, att bygga i kommunal regi och sedan lägga ut driften i privat 

regi, är det viktigt att man tydligt redovisar antalet timmar som ska ställas 

till förfogande för exempelvis skolsim och skolornas simundervisning. 

Även föreningslivets tillgänglighet till anläggning bör tydliggöras. Vilka som 

har rätt att bedriva exempelvis babysim, minisim, simskolor, 

vattenaerobics med mera bör klargöras i förfrågningsunderlaget.  

• Det är vanligt att operatören handlas upp tidigt i processen så att den 

kan påverka vissa delar av den slutliga utformningen.  

• Detta alternativ ger troligen flera tänkbara driftsoperatörer vid en 

upphandling än vid en OPS-upphandling.  

• Viktigt att ställa krav på kompetens och erfarenhet av simhallsdrift.  
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• I detta alternativ tar kommunen risken för byggnationen och 

byggkostnaderna medan operatören har affärsrisken för intäkter och 

driftskostnader  

• Cirka 45 anläggningar i landet ligger idag ute på extern operatör.  

Referensanläggningar: Tibblebadet, Täby, Simhall, Salem och 

Vasalundshallen, Solna, Vilundabadet, Upplands Väsby.  

17.1.3 Alternativ 3 

Att både bygga och driva anläggningen i privat regi. Väljer man att både 

bygga och driva anläggningen i privat regi (OPS - Offentlig Privat 

Samverkan), krävs mindre insatser av kommunen och man kan man dra 

full fördel av den privata entreprenörens vilja att anpassa anläggningen till 

att driva den så kommersiellt som möjligt.  

• Upphandlingen startar ofta i form av en konkurrenspräglad dialog. Den 

totala tiden vid genomförda OPS-upphandlingar har varit cirka 5 år.  

• Det finns få aktörer på marknaden, Tagehus/Medley och 

Kunskapsporten är de företag som hittills visat intresse för denna lösning. 

En tredje aktör; Be Fair tillsammans med Serneke, lämnade också anbud 

på Nacka kommuns förfrågan för ny badanläggning i Saltsjö-baden under 

slutet av 2017.  

• Det är väsentligt att kommunen noga specificerar vad leverantören ska 

tillhandahålla i form av bad- och simfunktioner med mera och att det finns 

avstämningspunkter med jämna mellanrum under avtalsperioden  

• Det är även viktigt att ta reda på vilka mervärden som leverantören 

erbjuder.  

• Normalt löper avtalstiden på 30 år, med en klausul om återköp.  

• Ofta handlar frågorna om finansieringen. För Järfällabadet har Järfälla 

kommun lämnat en kommunal borgen för 80 procent av investeringen.  

Referensanläggningar:  

• Fyra anläggningar finns idag upphandlade som OPS-anläggningar:  

o Tagehus/Medley driver Aquarena, Tyresö och Järfällabadet, Järfälla.  

o Kunskapsporten driver anläggningarna i Kristinehamn och Ängelholm.  

 

17.2  Sammanfattning ägar- och driftsfrågor  

Inför det slutliga valet av drift- och ägandeform är det bra om kommunen 

har en dialog med kommuner som har valt olika alternativ för sina 

badanläggningar. Detta för att kommunen själv ska kunna skapa sig en 

egen bild av de olika processerna 
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18.1 Utredning Framnäs Utebad 

 

18.2  Lidköpings gymnastik- och simsällskap 

(LGSS) tankar kring byggnation av ny 

simhall i Lidköpings kommun 


